

## PRÉSENTATION

## Menu Maker by Qwenta



#### Sommaire

- 1. Contexte du projet
- 2. Aperçu de la maquette
- 3. Méthodologie utilisée
- 4. Tableau Kanban
- 5. Spécifications techniques
- 6. Veille technologique
- 7. Conclusion
- 8. Questions



#### Contexte du Projet

L'entreprise Qwenta souhaite réaliser un site en ligne permettant à ses clients restaurateurs de créer leurs menus, de les modifier, les imprimer et les publier.

Qwenta a fait appel à notre agence Webgencia afin de réaliser cette prestation.

À ce stade du projet, la maquette du site a été presque entièrement réalisée, et les tâches pour la partie développement sont réparties.


Voici les solutions proposées afin de mener à bien le projet.



La maquette a été réalisée par notre UI designer, et montre le design final du site.

Quelques pages peuvent être créées ultérieurement, en respectant cette direction artistique.


Il s'agit d'une version desktop pour ordinateurs. Pas de version mobile prévue pour le moment.



Landing page









Log in Dashboard






Créer un menu – Ajout d'un plat – Sélection





Overlay



Créer un menu – Ajout d'un plat – Résultat









Créer un menu – Mise en page

Créer un menu – Ajout d'un plat – Résultat







Créer un menu – Diffuser

Menus créés



#### Méthodologie utilisée

- Nous utilisons la méthode Agile. Elle repose sur une gestion de projet collaborative, avec des cycles de développement et de planification évolutifs, qui permettent une livraison plus rapide.
- Pour le projet Menu Maker, nous utilisons cette méthode, associée à un tableau Kanban. Kanban permet de se fixer des objectifs par User Stories: chaque membre de l'équipe peut se saisir d'une tâche, et toute l'équipe peut visualiser facilement l'avancement du projet.
- La durée du projet est estimée à 8 semaines. Nous faisons ce calcul en incorporant le temps pris pour effectuer les tâches, et en y ajoutant le temps nécessaire aux retours client, ainsi que d'éventuels contretemps.
  - C'est pourquoi nous ajoutons la méthode Scrum basée sur des sprints d'une semaine afin de faire le point régulièrement en équipe sur les avancées du projet.




#### Suivi du projet avec le Kanban

- Nous créons un tableau Kanban avec Notion, accessible sur <u>ce lien</u>.
- Notion est un outil collaboratif de gestion de projet.
- Il est facile d'utilisation, et permet de créer des Kanban complets, avec une mise en page claire avec des codes couleurs, et toutes les infos nécessaires pour aider l'équipe à travailler en méthode Agile.





#### Suivi du projet avec le Kanban





- Pour réaliser le site Menu Maker, nous avons mis en place des spécifications techniques pour chaque tâche.
- Le développement du site est réalisé avec :
  - HTML
  - CSS
  - Javascript
  - React
- Le serveur et la base de données sont gérés avec :
  - Node.js
  - Express.js
  - MongoDB



















**Connexion - Déconnexion** React Modal - Passport.js



Landing page - Dashboard - Infos légales React - React Modal








Catégorie et création de plat


React Modal

Style de menu

React - Material UI







**Exportation PDF** isPDF

**Exportation Deliveroo** 

API de Deliveroo

Partage sur Instagram

API Graph d'Instagram

Gestion des anciens menus – Branding restaurateur Infos utilisateur

React Router - MongoDB



#### Veille Technologique

- Nous utilisons Feedly pour gérer la veille technologique. C'est un site qui permet de classer efficacement les sources et articles sur des thèmes choisis, puis d'en sélectionner les plus pertinents.
- Ce travail de recherche nous assure de choisir les meilleurs outils et langages pour mener à bien le projet Menu Maker.
- Il nous permet aussi de nous maintenir informés des évolutions technologiques,
  notamment concernant la sécurité et la maintenance future du site.




#### Veille Technologique

Dans un premier temps nous effectuons des recherches larges via des mots-clés, comme « développement web » ou « API », et en tirons une sélection de sources à partir desquelles nous obtenons des articles réguliers sur ces sujets.

Ici par exemple, la source *MongoDB | Blog* permet d'avoir de nombreux articles d'actualités sur MongoDB, ce qui nous a convaincus d'utiliser cette technologie pour la base de données.

Cette recherche s'ajoute bien sûr à nos connaissances et compétences sur ces sujets, sans cesse renouvelées par l'évolution rapide du développement web.






#### Veille Technologique

Une fois la recherche effectuée, nous pouvons créer des Boards avec 3 thématiques (sur la version gratuite de Feedly) afin de choisir les outils que nous allons utiliser pour le projet Menu Maker:

- React
- Serveur, BDD
- Outils tiers

Les articles les plus pertinents sont ajoutés à chaque board, comme référence des outils choisis pour le projet.





#### Conclusion

- La maquette déjà réalisée nous permet d'avoir une vision assez précise des tâches à accomplir pour développer le front-end et le back-end de Menu Maker.
- La veille technologique aide à choisir les outils et langages nécessaires à la réalisation du projet, et de remplir les spécifications technologiques.
- La méthode Agile, associée à un tableau Kanban et à un rythme de sprints d'une semaine, permet de travailler efficacement en équipe.



# MERCI POUR VOTRE ATTENTION!